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«Дорожная карта»
по созданию и функционированию 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки
реализации мероприятий в 2019 году

	1.
	Согласование перечня общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:
0. Формирование перечня общеобразовательных организаций.
0. Согласование и утверждение перечня общеобразовательных организаций  с ведомственным проектным офисом регионального проекта «Современная школа».
0. Определение координатора создания и функционирования Центров в ведомственном проектном офисе.
0. Утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Центров на территории Амурской области.
	1. Письма руководителей муниципальных образований области в адрес ведомственного проектного офиса.
2-4. Приказ Минобрнауки области. 
	Февраль-март

	2.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров
	Локальные акты муниципалитетов.
Приказ Минобрнауки области 
	Март-апрель

	3.
	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центров
	Локальные акты муниципалитетов.
Приказ Минобрнауки области
	Март-апрель

	4
	Согласование проектов зонирования Центров
	Локальные акты муниципалитетов.
Приказ Минобрнауки области
	Март-апрель

	5
	Согласование перечня оборудования Центра 
	Локальные акты муниципалитетов.
Приказ Минобрнауки области
	Март-апрель

	6
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов 
	Локальные акты муниципалитетов.
Распоряжение Правительства области
	Апрель

	7
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:
- анализ и подбор кадрового состава Центров;
- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;
- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	Мониторинг  ведомственного проектного офиса:
- формирование штатного расписания; 
- получение свидетельств о повышении квалификации;
- отчет по программам переподготовки кадров
	Март-Июнь

	8
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;
- объявление конкурсных закупочных процедур;
- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 
	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования
	Май-Август

	9
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Локальные акты общеобразовательных организаций
	Сентябрь

	10
	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых
(при необходимости)
	Лицензия на реализацию образовательных программ 
	Август

	11
	Открытие Центров в единый день открытий
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	12
	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центров
	По отдельному плану
	Апрель-декабрь



